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         COMUNE DI POZZOMAGGIORE 
via Sac. Angelico Fadda n° 10- CAP 07018- tel. 079/80.11.23- 80.17.90 fax 079/80.01.55  

e-mail tecnico@comune.pozzomaggiore.ss.it 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
UFFICIO TECNICO- Edilizia Privata 

 
 
 

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’ 

(ART. 106, COMMA 5, D.LGS 50/2016) 

 

 
Oggetto: Avviso di approvazione atto aggiuntivo ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per i lavori supplementari al contratto prot. 4882/2019 avente ad 

oggetto: lavori di Adeguamento e messa in sicurezza strade comunali interne ed esterne. CUP: 

B37H18008880004 - CIG: 7742403114. 

 

 

Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI POZZOMAGGIORE con sede in via Sac. Angelico Fadda 

n° 10 CAP 07018 - tel. 079/80.11.23 - 80.17.90 fax 079/80.01.55, e-mail: 

tecnico@comune.pozzomaggiore.ss.it, PEC:protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it;  

Descrizione Appalto: Lavori di Adeguamento e messa in sicurezza strade comunali interne ed esterne. 

CUP: B37H18008880004 - CIG: 7742403114. 

Aggiudicazione appalto originario: Determinazione n. 180 in data 07/05/2019. 

Impresa:  MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL – Via dei Commercianti Zona Art.le – 09072 CABRAS – P.I. 

01182700953. 

Contratto originario: prot. n. 4882 del 16/05/2019 

Importo contrattuale originario:  Euro 41.768,95 + I.V.A, comprensivi di € 803,31 per oneri di 

sicurezza. 

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: durante la stagione invernale 

la situazione di molte strade in abitato è ulteriormente peggiorata rispetto al momento della redazione 

progettuale, richiedendo degli interventi aggiuntivi di bitumatura al fine di garantire la viabilità stradale in 

termini di sicurezza. Si è ritenuto opportuno procedere ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs 

50/2016, affidando i lavori integrativi direttamente alla medesima impresa dei lavori principali, in ragione 

della loro complementarietà sotto il profilo tecnico e operativo con quelli originariamente previsti e in ragione 

del fatto che il valore del nuovo affidamento dei lavori non supera il 50% dell’importo del contratto. 

Modifica contratto: prot. n. 5910 del 18/06/2019 

Importo aumento contrattuale: 14.898,18 + I.V.A 

Finanziamento: Appalto finanziato con fondi dell’Amministrazione  

Dalla Residenza comunale, lì 21/06/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                                                                                                _____________________________ 
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